Plan de Gestión de Proyecto Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Aventon

Revisión 1.2





### Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado dep. calidad.
26/04/2018	1.0	IBL Solutions		John Cunn

Documento validado por las partes en fecha: 26/04/2018

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Bulmtahu	John Cunn
Paula Biterotti	Belen Echeverria



### Contenido

FI	CHA DEL DOCUMENTO	2
CC	ONTENIDO	3
1	TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	4
2	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5



## 1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
01	Cambio administrativo	70%	Tolerable	Luciana Arenz	latente
02	Tiempo de desarrollo del sistema subestimado	50%	Grave	Belén Echeverría	latente
03	Se subestimó la tasa de reparación de defectos	50%	Tolerable	lan Caballero	latente
04	Presupuesto insuficiente	40%	Catastrófico	Luciana Arenz	latente
05	Componentes defectuosos	40%	Grave	Belén Echeverría	latente
06	Personal sin experiencia	30%	Grave	Ian Caballero	latente
07	Salud del personal	30%	Grave	Luciana Arenz	ocurrió
08	Mayor número de usuarios de lo previsto	30%	Grave	Belén Echeverría	latente
09	Falla en Proveedor de internet	25%	Tolerable	lan Caballero	latente
10	Rotura de hardware por pico de tensión	20%	Catastrófico	Luciana Arenz	latente
11	Licencias por familia	10%	Tolerable	Belén Echeverría	latente
12	Inundación del edificio	5%	Grave	lan Caballero	latente

Catastrófico implica la cancelación o suspensión del proyecto. Grave supone un problema complicado pero controlable. Un impacto Tolerable generaría una incidencia mínima en el desarrollo del proyecto.



## 2 Plan de administración de riesgos

Id Riesgo: 01	Nombre: Cambio administrativo Fecha: 25/04/2018				
	Descripción: Algún compañero de trabajo debe ausentarse por algún motivo, o				
	quiere cambiar de área de trabajo.				
Probabilidad: 70%					
Impacto:					
Tolerable					
Responsable: Luciar	Responsable: Luciana Arenz Clase: Proyecto				
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Entrevistar gente que pueda incorporarse					
fácilmente al proyecto y armar un plan jerárquico en el que se pueda saber quién puede reemplazar o sustituir temporalmente a un compañero de equipo de trabajo.					
Plan de Contingencia: Realizar las modificaciones necesarias, ya sean de personal o cambio de lugar en el equipo (Ej: alguien que está en backend pase a frontend) para continuar el desarrollo del sistema.					

Id Riesgo: 02	Nombre: Tiempo de desarrollo del sistema subestimado. Fecha : 25/04/2018		
	Descripción: El riesgo de que no se pueda cumplir con el plazo de entrega del		
	sistema y se requiera más tiempo par	a finalizario.	
Probabilidad: 50%			
Impacto: Grave			
Responsable: Belén Echeverría Clase: Producto			
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Realizar una planificación detallada de todas las tareas a realizar y definir su tiempo requerido de manera un poco más holgada.			
Plan de Contingencia: se acentuará el decarrelle cobre aquellas funcionalidades críticas para la			
Plan de Contingencia: se acentuará el desarrollo sobre aquellas funcionalidades críticas para			

ejecución del software, para sí poder entregar un producto funcional lo antes posible o bien se contratará personal extra para entregar el proyecto en tiempo y forma.

Id Riesgo: 03	Nombre: Se subestimó la tasa de reparación de defectos. Fecha : 25/04/2018			
	Descripción: El tiempo dedicado para	la reparación de cada defecto que aparece		
	termina siendo siempre mayor al estimado.			
Probabilidad: 50%				
Impacto:				
Tolerable				
Responsable: Ian Caballero Clase: Producto				
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Realizar informe periódico en cuanto a los defectos que van surgiendo en el avance del proyecto y del tiempo empleado en resolverlos.				
_	ncia: contratar personal extra para con el cliente la posibilidad de extender	acelerar la reparación de defectos. Se la fecha de entrega.		



Id Riesgo: 04	Nombre: Presupuesto insuficiente.		Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: Los gastos del desarr presupuesto disponible.	ollo del proyecto	son mayores que el	
Probabilidad: 40%				
Impacto:				
Catastrófico				
Responsable: Luciana Arenz Clase: Negocio				
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Realizar informe con todos los gastos que conllevará el desarrollo de modo que el presupuesto inicial disponible sea el correcto.				
Plan de Contingencia: Ajustar el presupuesto de manera que no se gaste de más y poder contar con lo necesario para llevar a cabo el proyecto.				

Id Riesgo: 05	Nombre: Componentes defectuosos.		Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: alguno de los compo	nentes utilizados	para el desarrollo del	
	proyecto funciona incorrectamente o	no funciona.		
Probabilidad: 40%				
Impacto: Grave				
Responsable: Belén	Echeverría	Clase: Producto		
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Actualizar las herramientas de trabajo (software) y realizar el mantenimiento del equipamiento necesario (hardware).				
Plan de Contingencia: Arreglar el/los componentes defectuosos, ya sea una máquina con virus o cableado mal hecho, para poder avanzar en el proyecto.				

Id Riesgo: 06	Nombre: Personal sin experiencia. Fecha: 25/04/2018				
	Descripción: alguno de los desarrolladores no cuentan con las habilidades necesarias para el desarrollo del proyecto.				
Probabilidad: 30%					
Impacto: Grave	e				
Responsable: Ian Ca	aballero	Clase: Proyecto			
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Investigar y armar un listado de capacitaciones accesibles para el empleado que llegue a necesitarlo para que así cumpla sus tareas.					
Plan de Contingencia: Enviar a el/los empleados que necesiten una capacitación a que hagan un curso intensivo para no perder mas tiempo del necesario.					

Id Riesgo: 07	Nombre: Salud del personal.	Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: Algún miembro del equipo desarrollador padece una enfermedad o		
	accidente que le imposibilita trabajar.		
Probabilidad: 30%			
Impacto: Grave			



# Aventon Plan de gestión de proyectos

Rev. 1.2 Pág. 7

Responsable: Luciana Arenz Clase: Proyecto

Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Solicitar a los empleados chequeo de salud periódico.

Plan de Contingencia: Reorganizar las tareas del empleado y otorgar período de descanso necesario y buscar reemplazo temporal.

Id Riesgo: 08

| Nombre: Mayor número de usuarios de lo previsto. | Fecha : 25/04/2018 |
| Descripción: Riesgo de que el servidor que almacena la base de datos no pueda responder a tiempo las solicitudes de tantos usuarios al mismo tiempo.

| Probabilidad: 30% | Impacto: Grave | Clase: Negocio | Clase: Negocio

Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Averiguar las expectativas de cantidad de usuarios que tendrá el producto final y contratar un servidor acorde a dicha cantidad. También investigar de qué manera se puede hacer un uso más eficiente de los recursos (base de datos, servidores, etc).

Plan de Contingencia: Comprar los recursos necesarios, ya sea más espacio en la nube, o abonar más a un servidor de manera mensual/anual.

Id Riesgo: 09

Nombre: Falla en Proveedor de internet.

Descripción: El servicio de internet contratado en el edificio donde se desarrolla el proyecto deja de funcionar repentinamente.

Probabilidad: 15%
Impacto:
Tolerable

Responsable: lan Caballero

Clase: Producto

Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): investigar qué servicio de internet es mejor en la zona según opiniones de los usuarios y contratarlo durante el desarrollo del proyecto.

Plan de Contingencia: se llamara inmediatamente al proveedor para notificarlo de la situación y cada miembro trabajara desde tu casa mientras se soluciona el problema.