Plan de Gestión de Proyecto Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Aventon Revisión 1.0

्व IBL Solutions



Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado calidad.	dep.
26/04/2018	1.0	IBL Solutions		John Cur	m

Documento validado por las partes en fecha: 26/04/2018

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Pulm Enhance	Sohn Cunn
Paula Biterotti	Belen Echeverria



Contenido

FIC	CHA DEL DOCUMENTO	. 2
CO	NTENIDO	3
1	TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	. 4
2	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5



1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

Id Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
01	Cambio administrativo	70%	Tolerable	Luciana Arenz	latente
02	Tiempo de desarrollo del sistema subestimado	50%	Grave	Belén Echeverría	latente
03	Se subestimó la tasa de reparación de defectos	50%	Tolerable	lan Caballero	latente
04	Presupuesto insuficiente	40%	Catastrófico	Luciana Arenz	latente
05	Componentes defectuosos	40%	Grave	Belén Echeverría	latente
06	Personal sin experiencia	30%	Grave	lan Caballero	latente
07	Salud del personal	30%	Grave	Luciana Arenz	ocurrió
08	Mayor número de usuarios de lo previsto	30%	Grave	Belén Echeverría	latente
09	Falla en Proveedor de internet	25%	Tolerable	lan Caballero	latente
10	Rotura de hardware por pico de tensión	20%	Catastrófico	Luciana Arenz	latente
11	Licencias por familia	10%	Tolerable	Belén Echeverría	latente
12	Inundación del edificio	5%	Grave	lan Caballero	latente



2 Plan de administración de riesgos

Id Riesgo: 01	Nombre: Cambio administrativo	Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: Algún compañero de tra	bajo debe ausentarse por algún motivo, o	
	quiere cambiar de área de trabajo.		
Probabilidad: 70%			
Impacto:			
Tolerable			
Responsable: Lucia	na Arenz	Clase: Proyecto	
Estrategia de Mit	igación (Anulación/Minimización): En	trevistar gente que pueda incorporarse	
fácilmente al proyecto y armar un plan jerárquico en el que se pueda saber quién puede reemplazar o sustituir temporalmente a un compañero de equipo de trabajo.			
Plan de Contingencia: Realizar las modificaciones necesarias, ya sean de personal o cambio de lugar en el equipo (Ej: alguien que está en backend pase a frontend) para continuar el desarrollo del sistema.			

Id Riesgo: 02	Nombre: Tiempo de desarrollo del sistema subestimado. Fecha : 25/04/2018		
	Descripción: El riesgo de que no se pueda cumplir con el plazo de entrega del		
	sistema y se requiera más tiempo para finalizarlo.		
Probabilidad: 50%			
Impacto: Grave			
Responsable: Belén Echeverría Clase: Producto			
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Realizar una planificación detallada de todas las tareas a realizar y definir su tiempo requerido de manera un poco más holgada.			
Plan de Contingencia: se acentuará el desarrollo sobre aquellas funcionalidades críticas para la			

ejecución del software, para sí poder entregar un producto funcional lo antes posible o bien se contratará personal extra para entregar el proyecto en tiempo y forma.

Id Riesgo: 03	Nombre: Se subestimó la tasa de reparación de defectos. Fecha: 25/04/2018		
	Descripción: El tiempo dedicado para la reparación de cada defecto que aparece		
	termina siendo siempre mayor al estimado.		
Probabilidad: 50%			
Impacto:			
Tolerable			
Responsable: Ian Ca	: Ian Caballero Clase: Producto		
_	gación (Anulación/Minimización): Rea Irgiendo en el avance del proyecto y de	lizar informe periódico en cuanto a los l tiempo empleado en resolverlos.	



Id Riesgo: 04	Nombre: Presupuesto insuficiente.		Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: Los gastos del desarr	ollo del proyecto	son mayores que el	
	presupuesto disponible.			
Probabilidad: 40%				
Impacto:				
Catastrófico				
Responsable: Luciar	na Arenz	Clase: Negocio		
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Realizar informe con todos los gastos que conllevará el desarrollo de modo que el presupuesto inicial disponible sea el correcto.				
Connevara er desarr	ono de modo que el presupuesto inicia	disponible sea er co	orrecto.	
Diam de Continue de Airete el consequente de conseq				
	Plan de Contingencia: Ajustar el presupuesto de manera que no se gaste de más y poder contar con			
io necesario para ile	evar a cabo el proyecto.			

Id Riesgo: 05	Nombre: Componentes defectuosos.		5/04/2018		
	Descripción: alguno de los compor	nentes utilizados para el de	sarrollo del		
	proyecto funciona incorrectamente o	no funciona.			
Probabilidad: 40%					
Impacto: Grave					
Responsable: Belén	Responsable: Belén Echeverría Clase: Producto				
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Actualizar las herramientas de trabajo (software) y realizar el mantenimiento del equipamiento necesario (hardware).					
1	Plan de Contingencia: Arreglar el/los componentes defectuosos, ya sea una máquina con virus o cableado mal hecho, para poder avanzar en el proyecto.				

Id Riesgo: 06	Nombre: Personal sin experiencia.	Fecha: 25/04/2018	
	Descripción: alguno de los desarrolladores no cuentan con las habilio necesarias para el desarrollo del proyecto.		
Probabilidad: 30%			
Impacto: Grave			
Responsable: Ian Ca	ballero	Clase: Proyecto	
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Investigar y armar un listado de capacitaciones accesibles para el empleado que llegue a necesitarlo para que asi cumpla sus tareas.			
·	mpreudo que negue a necesitario para c	que así cumpia sus tareas.	



Id Riesgo: 07	Nombre: Salud del personal. Fecha: 25/04/2018			
	Descripción: Algún miembro del equipo desarrollador padece una enfermedad o			
	accidente que le imposibilita trabajar.			
Probabilidad: 30%				
Impacto: Grave				
Responsable: Luciana Arenz Clase: Proyecto				
Estrategia de Mitiga	Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): Reorganizar las tareas necesarias de manera que			
haya una mayor co	haya una mayor comprensión de lo que hace el resto del equipo de trabajo. De esta manera será más			
simple sustituir tem	nporalmente al empleado.			
Plan de Contingencia: Otorgar período de descanso necesario y buscar reemplazo temporal.				

Id Riesgo: 08	Nombre: Mayor número de usuarios o	le lo previsto.	Fecha: 25/04/2018
	Descripción: Riesgo de que el servidor que almacena la base de datos no pueda responder a tiempo las solicitudes de tantos usuarios al mismo tiempo.		
Probabilidad: 30%			
Impacto: Grave			
Responsable: Belén Echeverría Clase: Negocio			
usuarios que tendr	gación (Anulación/Minimización): Av rá el producto final y contratar un se manera se puede hacer un uso más	rvidor acorde a d	licha cantidad. También
_	ia: Comprar los recursos necesarios, ya anera mensual/anual.	sea más espacio o	en la nube, o abonar más

Id Riesgo: 09	Nombre: Falla en Proveedor de intern	et. Fecha : 25/04/2018
	Descripción: El servicio de internet contratado en el edificio donde se desarrolla el proyecto deja de funcionar repentinamente.	
Probabilidad: 15%		
Impacto:		
Tolerable		
Responsable: Ian Caballero		Clase: Producto
Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización): investigar qué servicio de internet es mejor en la zona según opiniones de los usuarios y contratarlo durante el desarrollo del proyecto.		
Plan de Contingencia: se llamara inmediatamente al proveedor para notificarlo de la situación y cada miembro trabajara desde tu casa mientras se soluciona el problema.		